

行動・作業のイメージ

	小屋内部補修 ホース補修 (人)	小屋アプロー チ道の整備 (人)	高三郎登山道 の整備 (人)	高三郎登山 (人)
11日(土)	7:00イオン集合後、ダムまで移動(車 台) 8:00ダム発(ボートの使用が可能であれば9:00船着き場発) 10:30頃小屋着 11:00昼食			
	コンクリート壁の 補修及びホース補 修作業等	整備作業	小屋周辺の草刈り ニセアカシア伐採 夕食準備	登山口までの道 の整備
	17:00作業終了 17:30夕食			
12日(日)	5:00朝食 6:00作業開始		4:00起床、朝食 4:30出発 6:00頃700m付近で別れる	
	11:00昼食		草刈り作業	登山 ピーク9:00
	13:00作業終了 ホース、小屋の片付け		昼食10:00	昼食 下山10:00
			12:00頃1000m付近で合流 14:00までに小屋着	
14:30小屋発(ボートの使用が可能であれば15:00船着き場に着) 17:00ダム着 帰宅				